

**План мероприятий  
по созданию и функционированию Центра в 2020 году**

<b>П.п. №</b>	<b>Наименование мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	январь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководитель муниципального Общеобразовательного учреждения
2.	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центра (в соответствии с методическими рекомендациями)	январь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководитель муниципального Общеобразовательного учреждения
3.	Согласования перечня оборудования и средств обучения с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	январь	Управление образования и молодежной политики администрации района
4.	Внесение изменений в локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения, назначение руководителя Центра	апрель	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения
5.	Подбор кадрового состава Центра	апрель	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения

6.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центра, форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	с апреля постоянно	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения
7.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования	апрель-май	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
8.	Разработка программ обучения по предметам, по дополнительному образованию	апрель-июнь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, МАУ «Центр развития образования»
10.	Формирование и согласование штатного расписания Центра с управлением образования и молодежной политики администрации района	май	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
11.	Подготовка площадок Центра на: проведение ремонтов (брендирование зон); оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	март-август	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководитель муниципального Общеобразовательного учреждения
12.	Проведение общешкольных собраний с предоставлением информации о деятельности Центра с сентября 2020 года и объявление о наборе детей на программы дополнительного образования	Май Сентябрь???	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения

13.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации	В течение года	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения, МАУ «Центр развития образования»
14.	Организация набора детей на программы дополнительного образования	август-сентябрь	Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения
15.	Торжественное открытие Центра	сентябрь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководитель муниципального Общеобразовательного учреждения

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и  
функционированию Центра в 2020 году**

<b>П.п. №</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Информирование о начале реализации проекта	март	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
2.	Презентация проекта и концепции Центров для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	март-апрель	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
4.	Создание раздела на сайте школ о деятельности Центра «Точка роста»	май, далее- постоянно	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, МАУ «Центр развития образования»
6.	Запуск рекламной кампании и «горячей линии» по вопросам обучения детей в Центрах: - проведение встреч с родителями; - выпуск рекламных роликов; - подготовка и распространение листовок	май-июнь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, МАУ «Центр развития

			образования»
7.	Размещение баннера с информацией о работе Центра, приема обучающихся в Центр на программы дополнительного образования	август-сентябрь	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
8.	Торжественное открытие Центра в общеобразовательном учреждении	сентябрь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, МАУ «Центр развития образования»
9.	Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	октябрь-ноябрь	Управление образования и молодежной политики администрации района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
10.	Поддержка интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	ноябрь-декабрь, далее- постоянно	Управление образования и молодежной политики администрации района, МАУ «Центр развития образования»